

Associação de Pais e Encarregados de Educação
do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque
Av.^a. Dr. Afonso Costa
6300-551 Guarda

RG+AR

| Sua referência | Sua comunicação de: | Nossa referência | Data: |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|
| | / / | NUI-2014-002355-S | 09-04-2014 |

Assunto: Resposta v/comunicação ref^a 1/2014 de 22 de fevereiro de 2014

Exmos. Senhores.,

Acusamos a receção da Vossa comunicação ref^a 1/2014 de 22 de fevereiro de 2014, recebida a 05 de março, sobre degradação das instalações na escola Afonso de Albuquerque que mereceu a nossa melhor atenção.

Com efeito, as situações relatadas são do pleno conhecimento da Parque Escolar EPE, tendo-se implementado de imediato, todas as medidas de responsabilização junto do adjudicatário construtor.

Relativamente às patologias reportadas, verificou-se um estado de agravamento neste inverno, por ter sido rigoroso e anómalo, incidindo em especial nas coberturas da escola, destruindo parte desta, situação que foi reposta a título provisório, tendo-se paralelamente acionado o seguro contratado pela Parque Escolar.

Foram realizadas peritagens decorrentes dos estragos das intempéries, promovendo-se reuniões presenciais na escola, culminando com uma intenção do adjudicatário que executou a obra em reparar os estragos ocorridos.

Estas reparações definitivas, estão a ser realizadas durante o período de férias letivas da Páscoa (ver plano em anexo fornecido pelo Adjudicatário Lena / Abrantina /MRG), podendo ser prolongadas por um período mais alargado dependendo das condições climáticas.

Será ainda estendido ao restante edifício, uma revisão às coberturas, nomeadamente no pavilhão desportivo, no auditório, na biblioteca e no bloco E.

Para além da revisão das coberturas, a intervenção será igualmente alargada a outras especialidades, no interior do edifício, cujas atividades serão realizadas num período mais extenso, em estreita relação com a direção da escola e comunidade escolar, para resolução de todas situações que já estavam identificadas pela Parque Escolar EPE (também identificadas no plano de trabalhos).

Parque Escolar, EPE

Av. Infante Santo, nº 2, 7º Piso
1350-178 LISBOA - PORTUGAL
Telef: +351 213 944 710 / Fax: +351 213 944 775



PARQUE ESCOLAR

Acresce ainda informar que a Parque Escolar EPE está a concluir o processo de contratação de manutenção das escolas da fase 2, onde se inclui a Escola Secundária Afonso de Albuquerque, que se prevê que venha a ser implementado a partir do ano letivo 2014/2015 com uma duração contratual de três anos, permitindo dessa forma a manutenção e preparação dos sistemas de AVAC para o próximo Inverno.

Cientes das preocupações da Direção da Escola, da Associação de Pais e Encarregados de Educação e de toda Comunidade Escolar, procuraremos sempre manter informada a Direção da Escola de todas as ações realizadas da Parque Escolar EPE até à conclusão das reparações.

Sem outro assunto, subscrevemo-nos com consideração,

O Diretor Geral da Delegação Norte, ⁽¹⁾



Luís Borges Martins

Em anexo: Planeamento dos trabalhos da construtora Lena/Abrantina/MRG

⁽¹⁾ No uso de competência delegada aprovada pela Deliberação n.º 2362/2013 do Conselho de Administração de 26 de novembro de 2013, publicada na Série II do Diário da República, n.º 245 de 18 de dezembro de 2013.

| ID | Nome da Tarefa | Duração | Início | Concluído | 06 Abr | 07 Abr | 08 Abr | 09 Abr | 10 Abr | 11 Abr | 12 Abr | 13 Abr | 14 Abr | 15 Abr | 16 Abr | 17 Abr | 18 Abr | 19 Abr | 20 Abr | 21 Abr | 22 Abr | 23 Abr | 24 Abr | 25 Abr | 26 Abr |
|----|---|---------|----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| | | | | | Domini | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sabado | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sabado | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sabado | Domingo | Segunda | Terça |
| 1 | ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO DE ALBUQUERQUE_GUARDA_Intervenção | 15 dias | 07-04-14 | 25-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS FAVORÁVEIS À EXECUÇÃO DAS TAREFAS | 0 dias | 07-04-14 | 07-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | COBERTURAS (inspeção/Reparação e/ou substituição) | 10 dias | 07-04-14 | 18-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | COBERTURA DO BLOCO E | 10 dias | 07-04-14 | 18-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | COBERTURA DO PAVILHÃO | 10 dias | 07-04-14 | 18-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | COBERTURA DO AUDITÓRIO | 10 dias | 07-04-14 | 18-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | COBERTURA DA BIBLIOTECA | 10 dias | 07-04-14 | 18-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | COBERTURA DA DIRECÇÃO E SASE | 10 dias | 07-04-14 | 18-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | INTERIORES - DIRECÇÃO E SASE (inspeção/Reparação e/ou substituição) | 15 dias | 07-04-14 | 25-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E TELEFÓNICAS | 15 dias | 07-04-14 | 25-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 15 dias | 07-04-14 | 25-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | TECTOS FALSOS | 15 dias | 07-04-14 | 25-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | PINTURAS | 15 dias | 07-04-14 | 25-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | VÃOS DE MADEIRA | 15 dias | 07-04-14 | 25-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | PAVIMENTOS | 15 dias | 07-04-14 | 25-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | LIMPEZAS FINAIS | 7 dias | 17-04-14 | 25-04-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |